	Atividade	Duração	Início	Fim	Sequência Predecessora	Recursos
	Planejamento					
1	Avaliação da Infraestrutura Atual	2 dias	01/05/2024	03/05/2024	-	Gerente de Projeto, Equipe de Projeto
2	Identificação de Restrições e Limitações	2 dias	02/05/2024	04/05/2024	1	Gerente de Projeto, Equipe de Projeto
3	Seleção do Fornecedor de Serviços de Nuvem	2 semanas	05/05/2024	20/05/2024	2	Gerente de Projeto, Equipe de Projeto
4	Elaborar um plano de migração	1 semana	20/05/2024	27/05/2024	3	Gerente de Projeto, Equipe de Projeto, Analistas, Especialistas em Nuvem
	Migração de Dados					
5	Identificação dos Dados a Serem Migrados	1 semana	15/05/2024	22/05/2024	-	Equipe de TI, Analistas, Especialistas em Nuvem
6	Planejamento e Execução da Migração de Dados	3 semanas	23/05/2024	18/06/2024	5	Analistas, Especialistas em Nuvem
7	Validação e Testes de Integridade dos Dados Migrados	1 semana	19/06/2024	26/06/2024	6	Analistas, Especialistas em Nuvem
	Configuração e Integração					
8	Configuração dos Serviços de Nuvem (Armazenamento, Acesso, Segurança)	1 semanas	27/06/2024	11/07/2024	-	Equipe de TI, Analistas, Especialistas em Nuvem
9	Integração com Sistemas e Aplicações Existentes	2 semanas	03/07/2024	18/07/2024	8	Analistas de Dados, Administradores de Sistemas
10	Testes de Funcionalidade e Desempenho	2 semanas	19/07/2024	03/08/2024	9	Equipe de TI, Administradores de Sistemas
	Treinamento e Suporte					
11	Elaboração de Material de Treinamento	1 semana	20/07/2024	27/07/2024	9	Gerente de Projeto, Equipe de Projeto
12	Treinamento de Usuários Finais e Administradores	1 semana	05/08/2024	12/08/2024	11	Gerente de Projeto, Equipe de Projeto
13	Estabelecimento de Mecanismos de Suporte Pós-Implementação	1 semana	10/08/2024	18/08/2024	-	Equipe de TI