Termo de abertura de projeto

Migração do Servidor de Arquivos para a Nuvem

Bruno Martins Ferreira RA: 32216147

Vinicius Câmara de Melo RA: 322127907

Sumário

- 1. Justificativa
- 2. Objetivo SMART
- 3. Benefícios
- 4. Produto
- 5. Requisitos
- 6. Pessoas interessadas
- 7. Equipe
- 8. Restrições
- 9. Premissas
- 10. Grupo de entregas
- 11. Riscos
- 12. Custos

1 Justificativa

Este projeto é justificado pela necessidade de aprimorar e facilitar o compartilhamento de pastas e arquivos entre computadores, reduzir custos operacionais com a manutenção dos servidores físicos e fortalecer as medidas de segurança da informação na empresa.

2 Objetivos SMART

O objetivo é migrar com sucesso todos os dados e funcionalidades do servidor de arquivos físico para a nuvem até dezembro/2024, garantindo que todos usuários tenham acesso contínuo aos dados e mantendo a segurança e integridade dos dados durante o processo de migração.

3 Benefícios

- Acesso remoto aos dados a qualquer momento de qualquer lugar.
- Melhor colaboração entre equipes, permitindo o compartilhamento fácil.
- Redução dos custos operacionais relacionados a manutenção de hardware.
- Maior segurança dos dados, incluindo backups automáticos.

4 Produto

O produto deste projeto será um ambiente de armazenamento de dados totalmente funcional e seguro na nuvem, acessível a todos usuários autorizados.

5 Requisitos

- Avaliação e seleção de um provedor de serviços em nuvem confiável.
- Migração de todos os dados e pastas do servidor físico para a nuvem.
- Configuração de permissões de acesso e políticas de segurança adequadas.

6 Partes interessadas do projeto

- Diretor de TI.
- Administrador de Rede.
- Usuários finais.

7 Equipe

- Bruno Martins (gerente de projeto)
- Vinicius Câmara (administrador de rede)

8 Restrições

- Tempo restrito para minimizar o impacto nas operações do dia a dia.
- Orçamento limitado para execução do projeto.
- Garantia de que nenhum dado seja perdido ou corrompido durante a migração.

9 Premissas

- Disponibilidade de recursos humanos e tecnológicos para realizar a migração.
- Colaboração dos usuários finais durante o processo de migração.

10 Grupo de entregas

- Avaliação e seleção do provedor de serviço de nuvem.
- Plano de migração.
- Transferência de todos os dados para a nuvem.
- Configuração de permissões de acesso.

11 Riscos

- Perda dos dados durante o processo de migração.
- Interrupção do serviço prolongado, afetando a produtividade dos usuários.
- Problemas de segurança em relação à proteção dos dados em nuvem.

12 Orçamento do projeto

- Seleção do provedor de serviços em nuvem.
- Taxa de migração de dados.
- Custo contínuos de armazenamento na nuvem.