## Declaração do Escopo do Projeto

#### 1. Introdução

Este documento estabelece o escopo e os objetivos do projeto de migração do servidor de arquivos para a nuvem. A migração para a nuvem é uma iniciativa estratégica para modernizar nossa infraestrutura de TI, aumentar a eficiência operacional e melhorar a acessibilidade aos recursos de armazenamento de dados.

## 2. Objetivos do Projeto

Os principais objetivos do projeto são:

- Migrar os dados armazenados no servidor de arquivos local para a infraestrutura de armazenamento em nuvem selecionada.
- Implementar medidas de segurança robustas para proteger os dados durante o processo de migração e após a conclusão.
- Garantir a integridade e a disponibilidade dos dados durante e após o processo de migração.
- Minimizar o impacto nas operações diárias dos usuários durante o período de transição.

#### 3. Escopo do Projeto

- Avaliação da infraestrutura de TI existente, incluindo o servidor de arquivos e a rede, para identificar requisitos e restrições.
- Seleção de um provedor de serviços em nuvem e definição da estratégia de migração mais adequada às necessidades da empresa.
- Planejamento e execução da migração dos dados do servidor de arquivos para a nuvem, utilizando práticas recomendadas de migração de dados e minimizando o tempo de inatividade.
- Configuração de políticas de segurança na nuvem para proteger os dados armazenados e garantir conformidade com regulamentos de privacidade e segurança.
- Testes extensivos para verificar a integridade dos dados após a migração e garantir a funcionalidade contínua das aplicações que dependem desses dados.
- Treinamento dos usuários finais sobre o novo ambiente de armazenamento em nuvem e suporte técnico durante a transição.

#### 4. Restrições do Projeto

- Orçamento limitado para a migração, exigindo uma abordagem eficiente e focada nos resultados.
- Conformidade com regulamentos de privacidade e segurança de dados aplicáveis.

#### 5. Premissas do Projeto

- Tempo de inatividade mínimo durante a migração para evitar interrupções nas operações comerciais.
- Disponibilidade de recursos de TI para apoiar o projeto, incluindo pessoal qualificado e infraestrutura adequada.

## 6. Entregáveis do Projeto

- Documento de avaliação da infraestrutura de TI existente.
- Documento de estratégia de migração para a nuvem.
- Relatório de migração detalhando o processo e os resultados.
- Políticas de segurança na nuvem configuradas.
- Relatório de testes pós-migração.
- Documentação do treinamento para usuários finais.

## 7. Stakeholders do Projeto

- Gerência Executiva
- Equipe de TI
- Usuários Finais
- Fornecedores de Serviços em Nuvem

#### 8. Assinaturas

# Bruno Martins

**BRUNO MARTINS FERREIRA** 

Vinícius Câmara

VINICIUS CÂMARA DE MELO