# Dicionário EAP

### 1. Planejamento

- 1.1 Avaliação da Infraestrutura Atual
- 1.2 Identificação de Restrições e Limitações
- 1.3 Seleção do Fornecedor de Serviços de Nuvem
- 1.4 Elaborar um plano de migração

#### 2. Migração de Dados

- 2.1 Identificação dos Dados a Serem Migrados
- 2.2 Planejamento e Execução da Migração de Dados
- 2.3 Validação e Testes de Integridade dos Dados Migrados

## 3. Configuração e Integração

- 3.1 Configuração dos Serviços de Nuvem (Armazenamento, Acesso, Segurança)
- 3.2 Integração com Sistemas e Aplicações Existentes
- 3.3 Testes de Funcionalidade e Desempenho

#### 4. Treinamento e Suporte

- 4.1 Elaboração de Material de Treinamento
- 4.2 Treinamento de Usuários Finais e Administradores
- 4.3 Estabelecimento de Mecanismos de Suporte Pós-Implementação